

景洪市电子商务办公室 会议纪要

(第 2 期)

景洪市电子商务办公室

2018 年 1 月 6 日

景洪市电子商务进农村工作第七次 联席会议纪要

2018 年 1 月 6 日，市委组织部、市人民政府扶贫开发办公室、市财政局、市商务局领导和相关业务人员在市委组织部四楼会议室，召开景洪市电子商务进农村工作第七次联席会议，共 5 项议题，现纪要如下：

一、会议研究讨论景洪市电子商务培训项目拨付资金相关事宜。会议汇报了《景洪市农村电子商务培训体系建设项目委托协议》的资金拨付条款，讨论了项目进展情况，考量培训人次或培训率是否达到合同标准，如果达到协议标准，才予以拨付后续资金。经过核查，培训已达到合同约定标准，会议同意拨付资金 60 万元给西双版纳中畅网络科技有限公司。

二、会议研究讨论景洪市电子商务公共服务中心装修工程项目拨付资金相关事宜。会议汇报了《景洪市电子商务公共服务中心装修工程建设项目（建设工程设计施工总承包合同）》的资金拨付条款，按合同约定，预拨付款已于 2017 年 10 月 26 日，以装修建设项目中标金额 300 万元的 20%进行预拨付，市财政局已拨付 60 万元给承建企业。后续工程进度付款项中，初步设计方案审查已经通过，施工图审查还未通过，工程建设进度在不断推进，经研究讨论，会议同意拨付资金 40 万元给云南浩翔建设工程有限公司。

三、会议研究讨论景洪市电子商务物流仓储配送中心建设项目拨付资金相关事宜。经研究讨论，会议同意阶段性拨付资金 100 万元给景洪曼阁源果蔬有限公司，用于景洪市电子商务物流仓储配送中心建设。

四、会议研究讨论景洪中畅商盟电子商务运营管理有限公司拨付资金相关事宜。经研究讨论，《景洪市电子商务进农村综合示范项目运营合作协议》已报请景洪市人民政府市长办公会研究决定，确定景洪中畅商盟电子商务运营管理有限公司为景洪市

电子商务进农村综合示范项目实施运营商，按合同约定，同意拨付资金 30 万元给景洪中畅商盟电子商务运营管理有限公司，用于景洪市电子商务公共服务中心的管理运营。

五、会议研究讨论通驰物流临时仓储中心拨付资金相关事宜。会议汇报了与景洪恒信对外贸易有限责任公司签订的《房屋出租协议》，合同约定期限为半年，即 2017 年 2 月 10 日起至 2017 年 8 月 9 日止，因《房屋出租协议》已到期，但景洪市电子商务物流仓储配送中心还未建设完成，会议建议继续与景洪恒信对外贸易有限责任公司签订《房屋出租协议》，将租赁用地作为临时仓储配送中心，会议同意拨付 4 万元给景洪恒信对外贸易有限责任公司，用于通驰物流临时仓储中心建设。

参会人员：黄俊雄 刘继荣 卜椿洧 袁崧强 岩 香

王志明 玉香映 苏怡洁

记 录：杨 雯

抄送：市委组织部，市人民政府扶贫开发办公室，市财政局。

景洪市电子商务办公室

2018年1月6日印发

(共印5份)